

# 資料 1 大和高田市立病院 建替え整備基本構想策定検討委員会スケジュール(案)

令和5年	3月				4月				5月				6月				7月				8月				9月					
月曜日の日付	27	6	13	20	27	3	10	17	24	1	8	15	22	29	5	12	19	26	3	10	17	24	31	7	14	21	28	4	11	18
建替え整備基本構想 策定検討委員会							13		27																					
							第1回 13日 開催		第2回 27日 開催																					
住民説明会												21日 開催																		
パブリックコメント																														